



## 运行补贴(污水厂)项目绩效评价报告

项目单位： 额尔古纳市城市基础设施运营有限  
公司污水处理厂

委托单位： 额尔古纳市财政局

评价机构： 内蒙古数财管理咨询有限公司

2024年12月

# 目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目背景	1
2. 主要内容及实施情况	1
3. 项目收入情况	2
4. 项目支出情况	2
(二) 项目绩效目标	2
1. 项目总体目标	2
2. 项目阶段性目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
1. 绩效评价目的	3
2. 绩效评价对象	4
3. 绩效评价范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价依据、评价方法、评价标准	4
1. 绩效评价原则	4
2. 绩效评价指标体系	5
3. 绩效评价依据	6
4. 绩效评价方法	7
5. 绩效评价标准	8
(三) 绩效评价工作过程	8
1. 前期准备	8
2. 组织实施	9
3. 汇总评价	10
4. 资料归档	10
三、综合评价情况及评价结论	11
四、绩效评价指标分析	11
(一) 项目决策情况	12
1. 项目立项情况分析	12

2. 项目绩效目标设定分析 .....	15
3. 项目投入分析 .....	16
(二) 项目过程情况 .....	17
1. 资金管理情况分析 .....	17
2. 项目组织实施情况分析 .....	18
(三) 项目产出情况 .....	20
1. 产出数量情况分析 .....	20
2. 产出质量情况分析 .....	22
3. 产出时效情况分析 .....	22
4. 产出成本情况分析 .....	23
(四) 项目效益情况 .....	23
1. 项目社会效益分析 .....	23
2. 项目生态效益指标 .....	25
3. 项目可持续影响分析 .....	25
4. 项目满意度分析 .....	26
五、存在的问题 .....	27
(一) 预算绩效管理不规范 .....	27
六、有关建议 .....	27
(一) 提升预算绩效管理水平 .....	27
七、其他需要说明的问题 .....	28
(一) 关于评价责任的说明 .....	28
(二) 提示报告使用者注意事项的说明 .....	28
八、附件 .....	28

## 前 言

根据内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发〔2021〕5号）文件精神，按照呼伦贝尔市财政局《呼伦贝尔市关于全面实施预算绩效管理的意见》（呼财监〔2021〕1221号）文件要求，内蒙古数财管理咨询有限公司（以下简称“数财咨询”）受额尔古纳市财政局委托，于2024年12月对运行补贴(污水厂)项目开展绩效评价。

本次评价主要采用将预先设定绩效目标与实现的效果进行比较。评价过程中坚持了科学规范、系统相关、突出重点和简便高效的原则，做到了标准统一、资料可靠、信息真实。评价过程分为前期准备、组织实施和分析评价三个阶段，采取定量分析与定性分析相结合的方法。通过实地听取汇报、勘查、查阅档案资料、发放调查问卷等方式开展评价，我公司依据财政部、自治区、呼伦贝尔市针对预算绩效评价有关规定，从决策、实施过程、产出和绩效等方面进行了全面的评价并形成此绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

近年来，国家对环境保护的重视程度不断加深，出台了一系列政策、法规和标准，这些政策为污水处理厂项目提供了坚实的政策保障。

随着城市人口的增加和城市化进程的加快，城市污水排放量逐年增加，给环境带来了巨大的压力。为了有效处理这些污水，减少环境污染，污水处理厂的运营变得尤为重要。

我国部分地区面临着水资源短缺与水质污染并存的严重问题。污水处理厂的运营可以有效处理废水，减少对水资源的污染，保护水质，确保供水安全。

污水处理是环境保护和水资源可持续利用的重要环节。通过建设污水处理厂，可以有效去除污水中的有害物质，防止水体污染扩散，促进生态文明建设与社会可持续发展。

随着原材料、能源等成本的上涨，污水处理厂的运营成本也在不断增加。为了应对这一压力，政府需要通过运营补贴等方式给予支持，确保污水处理厂能够持续、稳定地运营。

#### 2. 主要内容及实施情况

本项目主要实施内容为额尔古纳市城市基础设施运营有限公司污水处理厂运行补贴发放，污水厂由额尔古纳市城

市基础设施运营有限公司进行管理，项目单位实时监控污水处理厂的各项运行参数，如进出水水质、处理效果、设备运行状态等，确保处理出水达到国家排放标准。严格按照操作规程进行设备的启停、调整和维修，对设备进行维护保养，确保设备处于良好的运行状态，保障污水厂正常运行。

### **3. 项目收入情况**

根据相关文件内容，本项目共计下达资金 370 万元。

### **4. 项目支出情况**

本项目资金共计支出 370 万元，资金主要用于人员工资、修理费、材料费、检测费、服务费、电费、油料费等。

#### **(二) 项目绩效目标**

##### **1. 项目总体目标**

保障市区生活污水收集和净化处理。

##### **2. 项目阶段性目标**

依据项目总体目标，制定阶段性目标如下：

(1) 药剂采购、电费及设备维护、管网维护、办公经费等 370 万元；

(2) 达标排放大于等于 95%；

(3) 对生产所需求，做到提前或及时供应保障；

(4) 完成全年预算 370 万元；

(5) 保障对市区污水的收集以及排水户的通畅；

- (6) 保护居民生活环境和全市生态水环境;
- (7) 持续保持社会效益和生态效益;
- (8) 排水户满意度 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

本次绩效评价，一方面通过查验资金管理和使用是否规范，财务信息是否合规、完整，实施条件是否合理有效，资金立项依据是否充分，资金管理及其实施是否科学合理，是否有资金监督管理机制，管理制度、财务制度是否健全适用等，本次评价以提高运行补贴(污水厂)项目的管理水平。另一方面根据项目的绩效评价指标体系，采用科学的评价方法，对资金目标完成情况进行科学验证，对项目的产出效果、效益、可持续影响和服务对象满意度调查等进行评价，分析是否达到预算目标。进一步总结经验和做法，提出资金存在的问题和合理化建议，为本部门、财政部门提供资金投资决策依据，为进一步明确项目使用方向提供参考。

通过本次绩效评价最终要实现加强项目的预算绩效管理，强化收入、支出责任，建立科学、合理的资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，突出项目实施效果。

## **2. 绩效评价对象**

本项目为根据相关文件规定实施的运行补贴(污水厂)项目经费 370 万元。

## **3. 绩效评价范围**

本次绩效评价范围为运行补贴(污水厂)项目的执行情况,以及截止评价时点各类效益的体现情况。从立项决策、预算资金收入、投入及使用、资金管理、项目组织实施、项目管理制度建设、项目目标完成情况、资金产出及效果等进行综合性分析评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价依据、评价方法、评价标准

### **1. 绩效评价原则**

本次项目资金收入、支出的绩效评价严格执行财政部、自治区及呼伦贝尔市预算绩效评价的有关规定。按照规范的程序进行组织和实施绩效评价工作,对项目绩效进行客观、公正地反映。做到评价工作流程清晰顺畅,评价工作步骤科学合理,评价工作开展规范科学。采用定量与定性分析相结合的方法对评价对象和内容进行分析评价。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关、公开透明等原则,按照从决策到过程、产出、效果和影响力的绩效逻辑路径,结合运行补贴(污水厂)项目的实

际情况，通过指标设计和量化分析，检验资金收入、支出的效果。从决策、项目管理和绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，提出合理化的参考意见。以切实提升对金项目管理的科学化、规范化和精细化水平。

本次绩效评价工作主要从以下几个原则出发：

- (1) 客观公正、标准统一、资料可靠和公开透明；
- (2) 严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对收入、支出的经济性、效率性和效益性进行评价；
- (3) 针对项目具体收入、支出及产出绩效进行评价，评价结果清晰反映项目收入、支出和产出绩效之间的对应关系，做到绩效相关；
- (4) 绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## **2. 绩效评价指标体系**

### **(1) 绩效评价指标的确定**

本次评价指标体系根据财政部、自治区、呼伦贝尔市针对预算绩效评价有关的规定，以及运行补贴(污水厂)项目具体属性的基础上制定的。与评价对象密切相关，全面反映决策、项目的收入、支出管理、产出和效益。评价指标遵循相

关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，以评价对象和评价内容为基础，充分考虑评价指标和评价目标的关联度，采用能反映评价要求的核心指标，采取定量指标和定性指标相结合的方式，系统的反映项目实施的产出、社会效益、可持续影响等，深入地分析项目本身的特点，兼顾了获取数据资料的具体情况和可操作性。本次评价指标体系不仅要满足本次绩效评价工作的需要，对于同类项目绩效评价也尽可能地提供借鉴和参考。

依据财政部、自治区、呼伦贝尔市针对预算绩效评价有关的规定制定的共性指标，以决策、过程、产出和效益四项为一级评价指标，结项目获取的文件、资料基础上进一步细化，构建绩效评价指标体系。

### **3. 绩效评价依据**

#### **(1) 法规、政策依据**

- 1) 《中华人民共和国预算法》；
- 2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4) 内蒙古政府《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》（内政办发〔2014〕70号）；

5) 内蒙古财政厅《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔2019〕1343号)；

6) 呼伦贝尔市人民政府办公室《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于加快推进预算绩效管理工作的通知》(呼政办发〔2016〕27号)；

7) 呼伦贝尔市财政局《呼伦贝尔市关于全面实施预算绩效管理的意见》(呼财监〔2021〕1221号)。

## (2) 评价工作资料

1) 被评价单位按照本次绩效评价资料确认单上提供的基础资料；

2) 项目收入、支出及绩效实现情况进行的自查、自评资料；

3) 评价工作组通过现场核查、核实和问询等评价方式获得的资料。

## 4. 绩效评价方法

本次绩效评价方法采用定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，评价采用前期资料收集分析、听取汇报、查阅技术、财务资料、实地考察评价、询问、数据分类汇总、复核分析、与项目实施单位相关人员座谈、满意度调查等程序与具体方法进行绩效评价。

## 5. 绩效评价标准

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总体评价分值满分为100分，根据项目的总体评价分值，优秀（90分（含）—100分）、良好（80分（含）—90分）、中等（60分（含）—80分）、较差（60分（不含）以下）。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作按照“财政统一组织、合理分工、明确责任；业务技术专家辅助，我公司总负责”的原则进行。评价工作分为前期准备、组织实施、汇总评价、资料归档四个阶段。

#### 1. 前期准备

（1）成立组织机构。在额尔古纳市财政局的领导和协调下，组建由财政财务、绩效管理、业务技术管理等方面的专家组成评价工作组，专家的产生主要由我公司和外聘技术专家组成。

（2）制定评价计划。评价组通过对评价对象前期调研，制定绩效评价工作计划。

（3）收集评价资料。评价组结合评价对象的具体情况，开展有针对性的培训准备工作，进行绩效评价详细分工，编制被评价单位所需的资料清单并进行收集。

(4) 制定绩效评价实施方案。根据项目的内容和特征，初步制定了评价指标体系、评价标准以及评价工作步骤和评价工作形象进度。期间多次与财政局沟通，征求修改意见，细化个性指标，最终确定实施方案，同时编制项目的满意度调查问卷。

## 2. 组织实施

(1) 下达评价入户通知。由额尔古纳市财政局下达《绩效评价入户通知》，明确评价依据、任务、时间、人员等事项。

(2) 开展自评工作。根据评价组制定的评价实施方案、计划要求，准备相关资料，结合单位项目实际，填报自评表和撰写项目绩效自评报告。

(3) 查阅、收集基础数据与审核资料。评价工作组编制资料清单，结合评价对象实际情况完成了基础数据收集，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的数据资料进行核实确认。

(4) 现场调研和勘察。按照工作方案内容，评价工作组到项目实施现场进行实地查看、了解、勘察，收集相关业务、财务基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，进行视图和文字记录，进一步优化绩效评价指标体系和工作实施方案。

### 3. 汇总评价

评价工作组按照绩效评价的原则、规范和方法，按照事先制定的绩效评价指标体系，在收集、审核数据及调查的基础上，对取得的资料进行加工整理，对采集的数据进行统计分析和研究判断，对项目取得的成就及存在的问题进行分析汇总，结合绩效评价工作组组长带队进行现场调研及对接沟通获取的相关资料进行分析，形成初步绩效评价结论。

根据初步评价结论，评价工作组专家经过会议讨论、进一步总结整理、研究、互查，探讨评价依据，深入分析存在问题，分析和完善评价结论，对项目进行量化分析，并对绩效评价指标评分表逐项进行打分，汇总专家评价意见。评价专家组根据已定的评价结论开始分工撰写评价报告初稿，评价报告严格按照财政部、自治区、呼伦贝尔市针对预算绩效评价有关的规定文件要求格式和内容进行编写，并积极同财政局沟通报告编写内容，力求报告能全面、客观、真实地反映项目的组织实施、取得成效以及存在问题，并提出合理化的参考建议，使本次评价结果得到充分利用。

### 4. 资料归档

项目完成后，按照绩效评价过程中收集到的相关材料以及其他可获得的文件资料等，统一进行资料归档。除基础资料归档以外，归档资料还包含：数据分析资料、专家指标评

分、满意度调查、照片资料和出具最终的绩效评价报告等。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过对项目的前期调查、数据采集、资料收集分析、满意度调查及与被评价单位沟通讨论，并运用绩效评价指标体系进行定量考核、定性分析，认为本项目启动、决策依据充分，产出、效益效果显著。经过评价专家组考评和综合评价，专家组一致认为：运行补贴(污水厂)项目最终绩效评价分值为 91.88 分，绩效评价等级为“优”，具体得分情况见下表。

表：3-1 指标得分表

二级指标	权重	得分	得分率
项目决策	15	12.25	81.67%
项目过程	25	23	92.00%
项目产出	30	30	100%
项目效益	30	26.63	88.77%
合计	100	91.88	91.88%

### 四、绩效评价指标分析

本次绩效评价指标分析从项目决策、实施过程、产出、效益四个方面进行评价。评价工作组通过收集、查阅本项目档案资料、财务数据、文件、会议纪要等相关资料，并结合走访调研项目实施现场，对项目资料进行核实和数据整理，并对相关数据逐一比对，与项目实施单位座谈沟通、对本项

目服务对象开展满意度调查之后，本次评价将从决策与立项、目标指标设计、项目的管理与使用、组织实施、项目产出、效益效果等内容进行全面、客观分析。

### （一）项目决策情况

本项目决策类指标从三个维度进行考察，分别是项目立项、绩效目标、资金投入。项目决策类指标总分为 15 分，实际得分 12.25 分，得分率 81.67%。各指标的实际得分情况见表 4-1。

表 4-1 项目决策类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	2	2	100%
	立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	2	66.67%
	绩效指标明确性	3	1.25	41.67%
资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
	资金投入分配合理性	2	2	100%
合计		<b>15</b>	<b>12.25</b>	<b>81.67%</b>

## 1. 项目立项情况分析

### （1）立项依据充分性

《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出：“十四五”时期，应以建设高质量城镇污水处理体系为主题，从增量建设为主转向系统提质增效与结构调整优化并重，提升存量、做优增量，系统推进城镇污水处理设施高质

量建设和运维，有效改善我国城镇水生态环境质量，不断提升人民群众的幸福感、获得感和安全感。

《内蒙古自治区推进污水资源化利用的实施方案》提出：到 2025 年，全区污水收集处理效能明显提升，污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立，城市再生水利用率达到 25%以上，缺水城市再生水利用率大于 35%，力争规模以上工业用水重复利用率达到 94%左右、畜禽粪污综合利用率达到 83%。到 2035 年，城市再生水利用率进一步提高，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。

本项目立项符合《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《内蒙古自治区推进污水资源化利用的实施方案》等相关规划、法规的规定。

本项目实施单位为额尔古纳市城市基础设施运营集团有限公司污水厂，主要职责如下。

(1) 贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关环境保护的规定、制度、办法，依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照相关法规进行处理。

(2) 认真落实污水厂负责实施的项目。按时间进度完成相应的工作量或工作进度，保障污水处理事业稳步前进发展，根据国家政策法规不断提升处理能力及处理效果。

(3) 执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善和落实工作，定期开展安全检查，积极参加上级组织的安全培训工作，组织职工安全培训学习，相关档案资料齐全，严格遵守安全制度和操作规程，杜绝生产过程中的各种隐患和安全责任事故，保障职工人身安全，保障污水厂生产稳定、财产安全。制定和完善应急预案，提高应对突发事件的能力，有效控制事态发展，减少损失和影响。

(4) 负责职工的政治思想教育和业务建设，加强职工岗位技能培训，提高职工队伍的整体素质，保证各项生产任务的完成。

(5) 遵循国家法律法规，执行各项环保政策和标准，确保污水处理过程中产生的废气、噪声、污泥、废水等得到妥善处置，监测厂区内外的环境变化，及时发现并解决问题，维护周边环境。

(6) 负责水资源再利用。通过深度处理，将中水进行回用，输送给热电厂、人工湖等，并不断拓宽回用渠道，实现额尔古纳市水资源循环高效利用，加快推进节水型社会建设。

(7) 负责污水处理设施运行与维护，做到定期巡检，定期保养设备，做到设备运转可避免发生的故障，尽早发现问题，尽快解决，确保设备处于良好运行的状态，保障运行

效率和稳定性，为生产提供有力保障。

(8) 负责污水管网以及污水提升泵站的运行与维护，确保污水能够高效、稳定的从源头流向污水厂进行处理，避免污水堵塞、泄露以及对周边环境造成污染等问题。同时，也要保障污水管网的结构安全和使用寿命，以实现污水收集处理综合效能的提升。

通过职能职责的分析，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本指标分值 2 分，得分 2 分。

## (2) 立项程序规范性

本项目指标具体衡量资金项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

通过对提供的资料分析，本项目实施按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标权重分为 2 分，实际得分 2 分。

## 2. 项目绩效目标设定分析

### (1) 绩效目标合理性

项目实施单位按照项目实施内容设置了绩效目标，绩效目标为：“保障市区生活污水收集和净化处理”。通过对绩

效目标内容的分析，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但是预期产出的描述不够清晰扣 1 分。该项指标权重分为 3 分，实际得分 2 分。

## （2）绩效指标明确性

本项目根据绩效目标内容设置了绩效指标，具体指标设置如下。

数量指标：药剂采购、电费以及设备维护、管网维护、办公经费等 370 万元；质量指标：达标排放大于等于 95%；时效指标：对生产所需求，做到提前或及时供应保障；成本指标：完成全年预算 370 万元；社会效益指标：保障对市区污水的收集以及排水户的通畅；生态效益指标：保护居民生活环境和全市生态水环境；可持续影响指标：持续保持社会效益和生态效益；满意度指标：排水户满意度 100%。

项目单位根据绩效目标的内容设置了绩效指标，但是绩效指标的内容不够细化，扣 1.5 分；效益指标的指标值不够清晰、可衡量，扣 0.25 分，指标与项目目标任务数或计划数相对应。本指标分值 3 分，得分 1.25 分。

## 3. 项目投入分析

### （1）预算编制科学性

通过提供的资料分析，本项目资金预算内容与项目内容

匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。该项指标权重分为3分，实际得分3分。

## (2) 资金投入分配合理性

本项目资金支出方向为污水处理厂运行日常支出，资金支出方向明确；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。该项指标权重分为2分，实际得分2分。

## (二) 项目过程情况

本项目过程指标从两个维度进行考察，分别是资金管理和组织实施。项目过程类指标总分为25分，实际得分23分，得分92.00%。各指标的实际得分情况见表4-2。

表 4-2 项目过程类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
资金管理	资金到位率	3	3	100%
	预算执行率	4	4	100%
	资金使用合规性	3	3	100%
组织实施	项目制度健全性	3	3	100%
	制度执行有效性	3	3	100%
	项目管理规范性	5	5	100%
	绩效管理规范性	4	2	50.00%
合计		25	23	92.00%

## 1. 资金管理情况分析

### (1) 资金到位率

本项目申请预算资金共计 370 万元，根据预算拨付文件本项目共计到达资金 370 万元， $\text{资金到位率} = (\text{到位资金} / \text{应到位资金}) \times 100\% = (370 \text{ 万元} / 370 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ ，资金到位率为 100%。根据评分标准，预算到位率按照实际资金到位比例得分，因此该指标得 100% 权重分，本指标满分 3 分，得分 3 分。

### (2) 预算执行率

根据资金支出凭证， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\% = (370 \text{ 万元} / 370 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ ，预算执行率为 100%。根据评分标准，按照实际支付资金比例得分，因此本项指标得 100% 权重分，本指标分值 4 分，得分 4 分。

### (3) 资金使用合规性

通过提供的资料分析，本项目实施符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情。该项指标权重分为 3 分，实际得分 3 分。

## 2. 项目组织实施情况分析

### (1) 管理制度健全性

本指标主要衡量项目实施单位是否制定了各方面的制

度，保障项目的实施。

项目在财务管理方面制定有《财务管理制度》，业务管理方面制定有《合同管理制度》《机电设备安装工程管理制度》《污水厂运行记录和台账管理制度》《安全管理制度汇编》。项目的财务管理制度、业务管理制度齐全，内容合法、合规、完整。本指标分值3分，得分3分。

#### （2）制度执行有效性

项目执行过程中按照制定的财务管理、业务管理执行；出水水质检测材料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本指标分值3分，得分3分。

#### （3）项目管理规范性

通过提供的资料数据分析，污水厂的技术负责人和关键岗位人员经专业培训并考核合格，污水处理厂运行记录齐全，设备检修维护记录齐全，污泥处置符合要求。本指标分值5分，得分5分。

#### （4）绩效管理规范性

项目单位按照要求对项目实施情况进行了自评，但是自评的内容不够完整，实际完成情况填写内容无法衡量项目实施情况，数量指标、成本指标未填写实际完成值与得分，扣2分，本指标分值4分，得分2分。

### (三) 项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本四个方面对项目产出进行考察，项目绩效总分 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%，指标得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 项目产出类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出数量	污水处理量	3	3	100%
	中水回用量	3	3	100%
	污泥处理量	3	3	100%
产出质量	污水处理合格率	4	4	100%
	污泥处理合格率	4	4	100%
产出时效	污水处理及时率	4	4	100%
	污泥处理及时率	4	4	100%
产出成本	项目总成本	5	5	100%
合计		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

#### 1. 产出数量情况分析

##### (1) 污水处理量

污水处理厂 2023 年污水处理量共计 2785571.042 吨，年度污水处理量基本按要求完成，本指标分值 3 分，得分 3 分。具体处理量如下表。

表 4-3-1 污水处理量情况表

时间	污水处理量（吨）
2023 年 1 月	229980.128
2023 年 2 月	222316.131
2023 年 3 月	196441.841

时间	污水处理量（吨）
2023年4月	224522.177
2023年5月	202547.85199
2023年6月	216901.689
2023年7月	232434.974
2023年8月	258645.032
2023年9月	235593.303
2023年10月	253050.879
2023年11月	268265.117
2023年12月	244871.92
合计	2785571.042

### （2）中水回用量

2023年中水回用量共计2785571.042吨，其中热电厂回用45940吨，湿地景观补水2739631.042吨，中水基本得到利用，本指标分值3分，得分3分。

### （3）污泥处理量

2023年污泥处理量共计1048.14吨，污泥按照要求完成处理，本指标分值3分，得分3分。具体处理量如下表。

表 4-3-1 污泥处理量情况表

时间	污泥处理量（吨）
2023年1月	92.78
2023年2月	83.07
2023年3月	89.75
2023年4月	93.91
2023年5月	83.55
2023年6月	87.85

时间	污泥处理量（吨）
2023年7月	91.57
2023年8月	94.01
2023年9月	86.53
2023年10月	75.61
2023年11月	88.34
2023年12月	81.17
合计	1048.14

## 2. 产出质量情况分析

### （1）污水处理合格率

2023年共处理生活污水 2785571.042 吨，达标排放率 98.9%，有效传输率 98.75%，公布率 100%。污水处理基本符合要求，根据评分标准，本指标分值 4 分，得分 4 分。

### （2）污泥处理合格率

累计产生污泥 1048.14 吨，采用带式脱水 and 好氧发酵设施进行脱水，含水率均达到 60% 以下，符合填埋标准。每天产出污泥直接运往垃圾处理厂用于垃圾覆盖填埋处理。污泥处理基本符合要求，根据评分标准，本指标分值 4 分，得分 4 分。

## 3. 产出时效情况分析

### （1）污水处理及时率

污水处理厂全年运行，污水及时得到处理，根据评分标准，本指标分值 4 分，得分 4 分。

## (2) 污泥处理及时率

污水处理产生的污泥及时按照相关规定进行处理，根据评分标准，本指标分值 4 分，得分 4 分。

## 4. 产出成本情况分析

本项目全年预算数为 370 万元，支出金额为 370 万元，项目资金支出符合要求，本指标分值 5 分，得分 5 分。

## (四) 项目效益情况

项目绩效指标从社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等方面对项目效益进行考察，项目绩效总分 30 分，分为 26.63 分，得分率为 88.77%，指标得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4 项目绩效类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
社会效益指标	确保污水处理厂正常运作	4	3.45	86.25%
	提高污水处理效率	3	2.45	81.67%
	保障出水水质达标	3	2.30	76.67%
生态效益指标	保护生态环境	5	4.13	82.60%
可持续影响指标	促进污水处理厂的可持续发展	5	4.30	86.00%
满意度指标	社会公众满意度	10	10.00	100.00%
合计		30	26.63	88.77%

## 1. 项目社会效益分析

### (1) 确保污水处理厂正常运作

本效益指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您认

为本项目实施对确保污水处理厂正常运作的的作用程度如何”的问题进行调查中 90.00%的人认为非常显著，10.00%的人认为显著，0%的人认为一般，0%的人认为不显著，根据评分标准，（认为非常显著复系数 1\*满意度百分比+认为显著的复系数 0.8\*满意度百分比+认为一般复系数 0.6\*满意度百分比+认为不显著复系数 0\*满意度百分比）= $\{(1*90.00\%) + (0.80*10.00\%) + (0.60*0\%) + (0*0\%)\}$ =98%，根据评分标准，本指标分值 4 分，得分 3.45 分。

### （2）提高污水处理效率

本效益指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您认为为本项目实施对提高污水处理效率的作用程度如何？”的问题进行调查中 92.50%的人认为非常显著，7.50%的人认为显著，0%的人认为一般，0%的人认为不显著，根据评分标准，（认为非常显著复系数 1\*满意度百分比+认为显著的复系数 0.8\*满意度百分比+认为一般复系数 0.6\*满意度百分比+认为不显著复系数 0\*满意度百分比）= $\{(1*92.50\%) + (0.80*7.50\%) + (0.60*0\%) + (0*0\%)\}$ =98.50%，根据评分标准，本指标分值 3 分，得分 2.45 分。

### （3）保障出水水质达标

本效益指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您认为为本项目实施对保障出水水质达标的作用程度如何？”的问

题进行调查中 90.00%的人认为非常显著，10.00%的人认为显著，0%的人认为一般，0%的人认为不显著，根据评分标准，（认为非常显著复系数 1\*满意度百分比+认为显著的复系数 0.8\*满意度百分比+认为一般复系数 0.6\*满意度百分比+认为不显著复系数 0\*满意度百分比）= $\{ (1*90.00\%) + (0.80*10.00\%) + (0.60*0\%) + (0*0\%) \}$ =98%，根据评分标准，本指标分值 3 分，得分 2.3 分。

## 2. 项目生态效益指标

### (1) 保护生态环境

本效益指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您认为污水处理能否保护生态环境？”的问题进行调查中 90.00%的人认为非常显著，10.00%的人认为显著，0%的人认为一般，0%的人认为不显著，根据评分标准，（认为非常显著复系数 1\*满意度百分比+认为显著的复系数 0.8\*满意度百分比+认为一般复系数 0.6\*满意度百分比+认为不显著复系数 0\*满意度百分比）= $\{ (1*90.00\%) + (0.80*10.00\%) + (0.60*0\%) + (0*0\%) \}$ =98%，根据评分标准，本指标分值 5 分，得分 4.13 分。

## 3. 项目可持续影响分析

### (1) 促进污水处理厂的可持续发展

本效益指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您认

为本项目实施对促进污水处理厂的可持续发展的作用程度如何？”的问题进行调查中 90.00%的人认为非常显著，10.00%的人认为显著，0%的人认为一般，0%的人认为不显著，根据评分标准，（认为非常显著复系数 1\*满意度百分比+认为显著的复系数 0.8\*满意度百分比+认为一般复系数 0.6\*满意度百分比+认为不显著复系数 0\*满意度百分比） $=\{(1*90.00\%)+(0.80*10.00\%)+(0.60*0\%)+(0*0\%)\}=98\%$ ，根据评分标准，本指标分值 5 分，得分 4.3 分。

#### 4. 项目满意度分析

##### (1) 社会群众满意度

本满意度指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您整体上对污水处理厂的工作是否满意？”的问题进行调查中 90.00%的人认为非常显著，10.00%的人认为显著，0%的人认为一般，0%的人认为不显著，根据评分标准，（认为非常显著复系数 1\*满意度百分比+认为显著的复系数 0.8\*满意度百分比+认为一般复系数 0.6\*满意度百分比+认为不显著复系数 0\*满意度百分比） $=\{(1*90.00\%)+(0.80*10.00\%)+(0.60*0\%)+(0*0\%)\}=98\%$ ，根据评分标准，本指标分值 10 分，得分 10 分。

## 五、存在的问题

### （一）预算绩效管理不规范

绩效目标中年度目标的预期产出的描述不够清晰，数量、质量、时效、成本指标只设置一条，绩效指标的内容不够细化；社会效益、生态效益指标的指标值填写 10 不够清晰、可衡量。

自评的内容不够完整，实际完成情况填写内容无法衡量项目实施情况，数量指标、成本指标未填写实际完成值与得分。

## 六、有关建议

### （一）提升预算绩效管理水平

首先需科学编制预算绩效目标。根据部门职能与项目内容，设定总体目标、细化绩效指标，并确保目标指向明确、细化量化、合理可行。

在预算自评编制方面，单位应针对预算批复的绩效目标开展自评，填报绩效自评表，对总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自评，填写各指标的实际完成值，确保指标完成值填写准确。

同时，加强绩效自评工作的审核与监督，确保自评结果的真实性和准确性与结果应用，以提升预算绩效管理水平。

## 七、其他需要说明的问题

### （一）关于评价责任的说明

被评价单位的责任是提供与形成本次绩效评价报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。本项目评价的可靠性基于单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在单位提供的现有资料的前提下，结合职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

### （二）提示报告使用者注意事项的说明

我公司及评价人员与委托单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

## 八、附件

附件一 项目绩效评价指标体系及评价评分表

附件二 专家及评价工作组情况表

附件三 专家意见汇总表

附件四 内蒙古数财管理咨询有限公司营业执照复印件

附件五 满意度调查问卷及统计表

评价机构：内蒙古数财管理咨询有限公司

附件一 项目绩效评价指标体系及评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合相关法律、法规的规定（分值0-0.5分）； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（分值0-0.5分）； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（分值0-0.5分）； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（分值0-0.5分）。	2	2	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（分值0-1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（分值0-1分）；	2	2	

	绩效 目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否有绩效目标（分值 0-0.5 分）；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（分值 0-0.5 分）；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（分值 0-1.5 分）；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（分值 0-0.5 分）。</p>	3	2	产出描述不够明确
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（分值 0-2 分）；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（分值 0-0.5 分）；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应（分值 0-0.5 分）。</p>	3	1.25	指标不够细化，效益指标的指标值不够清晰
	资金投入	预算编制科学性	预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准	<p>评价要点：</p> <p>①资金预算内容与项目内容是否匹配(分值 0-1 分)；</p> <p>②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制</p>	3	3	

			编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	（分值 0-1 分）； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（分值 0-1 分）。			
		资金投入分配合理性	项目预算资金支出方向是否明确；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	评价要点： ①项目预算资金支出方向是否明确（分值 0-1 分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（分值 0-1 分）。	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%， 满分 3 分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（预算单位实际支出资金/实际到位资金）×100%， 满分 4 分。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项	4	4	

				目实际拨付的资金。			
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0-1分）；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0-1分）；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0-0.5分）；</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分，发现问题，本指标不得分。</p>	3	3	
	组织 实施	项目制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度是否完善（分值0-2分）；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（分值0-1分）。</p>	3	3	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（分值0-1分）；</p>	3	3	

			情况。	②相关检测资料是否齐全并及时归档；（分值 0-1 分）； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（分值 0-1 分）。			
		项目管理规范性	衡量污水处理厂日常工作管理是否规范。	评价要点： ①技术负责人和关键岗位人员是否经专业培训并考核合格；（分值 0-1 分）； ②污水处理厂运行记录是否齐全；（分值 0-1 分）； ③设备检修维护记录是否齐全；（分值 0-2 分）； ④污泥处置是否符合要求。（分值 0-1 分）。	5	5	
		绩效管理规范性	本指标衡量项目绩效管理的规范性，是否根据要求开展绩效自评与监控。	评价要点： ①是否对本项目开展绩效自评，满分 1 分； ②绩效自评内容是否规范，满分 3 分。	4	2	自评填写不够规范
产出	产出数量	污水处理量	衡量污水处理量完成情况。	评价要点： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际完成数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本	3	3	

				年度或项目期)内计划数量。 达到要求的得满分, 低于的按照比例得分。			
		中水回用量	衡量中水回用情况。	评价要点: 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际完成数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划数量。 达到要求的得满分, 低于的按照比例得分。	3	3	
		污泥处理量	衡量污泥处理量完成情况。	评价要点: 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际完成数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划数量。 达到要求的得满分, 低于的按照比例得分。	3	3	
产出		污水处理合格率	衡量污水处理是否按照要	评价要点: 污水处理合格的得满分, 未达到要求的	4	4	

	质量		求完成。	酌情扣分。			
		污泥处理合格率	衡量污泥处理是否按照要求完成。	评价要点：污泥处理合格得满分，未达到要求的酌情扣分。	4	4	
	产出 时效	污水处理及时率	衡量污水处理是否及时。	评价要点：衡量工作开展及时的得满分，不及时的酌情扣分。	4	4	
		污泥处理及时率	衡量污泥处理是否及时完成。	评价要点：衡量工作开展及时的得满分，不及时的酌情扣分。	4	4	
	产出 成本	项目总成本	衡量项目资金支出情况。	评价要点：项目资金支出未超出预算得满分，超出的按照比例得分。	5	5	
效益	社会 效益 指标	确保污水处理厂正常运作	衡量项目实施后对社会效益影响程度。	评价要点： 满意度为 90%以上 4（不含）-3 分； 满意度 80%-90%得 3（不含）-2 分； 满意度 75%-80%得 2（不含）-1 分； 满意度满意度 75%以下得 1（不含）-0 分。	4	3.45	根据效益程度与满意度综合评分
		提高污水处理效率	衡量项目实施后对社会效益影响程度。	评价要点： 满意度为 90%以上 3（不含）-2 分； 满意度 80%-90%得 2（不含）-1 分； 满意度 75%-80%得 1（不含）-0.5 分；	3	2.45	根据效益程度与满意度综合评分

				满意度满意度 75%以下得 0.5（不含）-0 分。			
		保障出水水质达标	衡量项目实施后对社会效益影响程度。	评价要点： 满意度为 90%以上 3（不含）-2 分； 满意度 80%-90%得 2（不含）-1 分； 满意度 75%-80%得 1（不含）-0.5 分； 满意度满意度 75%以下得 0.5（不含）-0 分。	3	2.30	根据效益程度与满意度综合评分
生态效益指标		保护生态环境	衡量项目实施后对生态效益影响程度。	评价要点： 满意度为 90%以上 5（不含）-4 分； 满意度 80%-90%得 4（不含）-3 分； 满意度 75%-80%得 3（不含）-2 分； 满意度满意度 75%以下得 2（不含）-0 分。	5	4.13	根据效益程度与满意度综合评分
可持续发展影响指标		促进污水处理厂的可持续发展	衡量项目实施后可持续影响程度。	评价要点： 满意度为 90%以上 5（不含）-4 分； 满意度 80%-90%得 4（不含）-3 分； 满意度 75%-80%得 3（不含）-2 分； 满意度满意度 75%以下得 2（不含）-0 分。	5	4.30	根据效益程度与满意度综合评分

	满意度指标	社会群众满意度	主要衡量项目实施受益群体的满意度程度。	评价要点：满意度大于等于 90%得满分，低于 90%按照比例进行扣分。	10	10.00	
得分					100	91.88	

附件二 专家及评价工作组情况表

姓名	职责分工	专业领域	职称	备注
刘宇东	项目负责人，负责项目的总体规划、对接联络、质量审核、实地评价组织、项目实际产出效果分析、项目小结报告及项目总报告撰写等工作。	绩效专家	高级会计师	
朱慧敏	财务管理专家，负责项目财务资料审核。	财务管理	高级会计师	
王佳鑫	行业专家，负责项目管理、绩效分析等。	公共管理、绩效管理	注册会计师	
闫慧生	负责项目总体安排、资料整理、现场评价组织、效益情况分析。	会计学	项目经理	
张松	负责项目资料整理、现场评价协助、效益情况分析、单位沟通、数据统计等工作。	法学	项目助理	

附件 2-1 专家资质证书

专家：刘宇东

内蒙古自治区专业技术人员职业资格证书

姓名：刘宇东

性别：男

出生年月：1979年05月

专业名称：会计

资格级别：副高级

资格名称：高级会计师

取得资格时间：2019年12月

评委会名称：内蒙古自治区会计系列高级专业技术资格评审委员会

身份证号：[REDACTED]

证书编号：20192009940


查询网址：[www.nmgrck.cn/zscx/query](http://www.nmgrck.cn/zscx/query)

验证码：548367

发证时间：2019年12月



# 注册会计师证书



法律职业资格证书



# 计算机信息系统项目高级管理师证书

	姓名: Full Name	刘宇东
01416	性别: Sex	男
	出生年月: Date of Birth	197905
	资格名称: Qualification	信息系统项目管理师
	资格级别: Qualification Level	高级
	批准日期: Approval Date	201411
持证人签名: Signature of the Bearer	签发单位盖章: Issued by	
管理号:14201150002 File No.:	签发日期: Issued on	2015年 月 日

# 一级注册消防工程师资格证书



专家：朱慧敏



专家：王佳鑫

  
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

	姓名	王佳鑫
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1979-12-03
	Date of birth	
工作单位	呼和浩特市东瑞联合会计师事务所	
Working unit		
身份证号码	██████████	
Identity card No.		

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <div style="text-align: center;"> 王佳鑫2019年度年检通过</div> <p style="text-align: center;">年    月    日 /y   /m   /d</p> <p style="text-align: right;">6</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <div style="text-align: center;"> 王佳鑫2020年度年检通过</div> <p style="text-align: center;">年    月    日 /y   /m   /d</p> <p style="text-align: right;">7</p>
---	---



# 一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。



姓名：王佳鑫  
证件号码：[REDACTED]  
性别：男  
出生年月：1979年12月  
专业：土木建筑工程  
批准日期：2020年10月25日  
管理号：20201004515000000512



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
住房和城乡建设部



附件三 专家意见汇总书

专家意见汇总书						
项目单位：额尔古纳市城市基础设施运营有限公司污水处理厂						
一、专家评分汇总表						
评价指标及分值			专家评价计分			
评价指标		分值	刘宇东	朱慧敏	王佳鑫	平均分
决策	项目立项	4	4	4	4	4
	绩效目标	6	3.25	3.25	3.25	3.25
	资金投入	5	5	5	5	5
过程	资金管理	10	10	10	10	10
	组织实施	15	13	13	13	13
产出	产出数量	9	9	9	9	9
	产出质量	8	8	8	8	8
	产出时效	8	8	8	8	8
	产出成本	5	5	5	5	5
效益	社会效益	10	8.1	8.4	8.1	8.2
	生态效益	5	4.1	4	4.3	4.13
	可持续影响	5	4.1	4.3	4.5	4.3
	满意度	10	10	10	10	10
合计		100	91.55	91.95	92.15	91.88

<b>二、专家评价综合意见</b>	
<b>评价得分</b>	91.88
<b>绩效级别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差
<b>问题:</b>	
1、预算绩效管理不规范。	
<b>建议:</b>	
1、提升预算绩效管理水平。	
<b>专家签字:</b>	
年        月        日	

附件四 内蒙古数财管理咨询有限公司营业执照复印件

**营业执照**  
副本 (副本) (1-1)

统一社会信用代码  
91150102MA1319BN94

扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息。

名称 内蒙古数财管理咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 闫慧生

经营范围 一般项目：股权投资管理服务；资产评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询（不含代理记账服务）；商务代理代办服务；财务咨询；税务服务；法律咨询服务（不含律师事务所业务）；企业管理咨询（不含代理记账服务）；市场营销策划服务；安全系统监控服务；消防技术服务；安全系统监控服务；紧急救助服务；环境检测咨询服务；工程管理服务；消防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 壹佰万元（人民币元）

成立日期 2021年03月03日

住所 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街东方银座大厦3楼304室

登记机关 内蒙古自治区呼和浩特市新城区市场监督管理局

2023年08月15日


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。  
http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

## 附件五 满意度调查问卷统计表


### 运行补贴(污水厂)项目的调查问卷

Q1.您对污水处理厂的污水处理量是否满意?




选项	选择次数	百分比
非常满意	36	90.00%
满意	4	10.00%
一般	0	0.00%
不满意	0	0.00%
回答人数 40		

Q2.您对污水处理的质量是否满意?



选项	选择次数	百分比
非常满意	36	90.00%
满意	4	10.00%
一般	0	0.00%
不满意	0	0.00%
回答人数 40		


Q3.您对污水处理厂日常运营效果是否满意?



选项	选择次数	百分比
非常满意	36	90.00%


满意	4	10.00%
一般	0	0.00%
不满意	0	0.00%
回答人数 40		

Q4.您认为本项目实施对确保污水处理厂正常运作的作用程度如何




选项	选择次数	百分比
非常显著	36	90.00%
显著	4	10.00%
一般	0	0.00%
不显著	0	0.00%
回答人数 40		

Q5.您认为本项目实施对提高污水处理效率的作用程度如何?



选项	选择次数	百分比
非常显著	37	92.50%
显著	3	7.50%
一般	0	0.00%
不显著	0	0.00%
回答人数 40		


Q6.您认为本项目实施对保障出水水质达标的作用程度如何?



选项	选择次数	百分比
非常显著	36	90.00%
显著	4	10.00%
一般	0	0.00%
不显著	0	0.00%


显著	4	10.00%
一般	0	0.00%
不显著	0	0.00%
回答人数 40		

Q7.您认为污水处理能否保护生态环境?




选项	选择次数	百分比
非常显著	36	90.00%
显著	4	10.00%
一般	0	0.00%
不显著	0	0.00%
回答人数 40		

Q8.您认为本项目实施对促进污水处理厂的可持续发展的作用程度如何?



选项	选择次数	百分比
非常显著	36	90.00%
显著	4	10.00%
一般	0	0.00%
不显著	0	0.00%
回答人数 40		

Q9.您整体上对污水处理厂的工作是否满意?



选项	选择次数	百分比
非常满意	36	90.00%

满意	4	10.00%
一般	0	0.00%
不满意	0	0.00%
回答人数 40		

Q10.您对本项目实施还有哪些建议和意见?

序号	回答详情
40	没意见
38	非常满意
36	无
32	无
31	。
28	非常满意
27	无意见
24	非常赞同
23	没有
16	无
14	没有
12	无
8	无
6	无
5	无
2	无
回答人数 16	